

Catalogo de las Restricciones de Capacidad en la RFIG

Declaración
sobre la red
2019



Catálogo de las Restricciones de Capacidad en la RFIG

Declaración
sobre la red
2019



Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Calibro	
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Estación de Aranjuez)	ambos	2017	2019			3º trim. 2017		1º trim. 2019		21 meses	-	Proyecto constructivo para mejora de la accesibilidad en la estación de Aranjuez	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: TEGYNSER, GRUPO PERTEO o Afectación prevista: Cortes de vías durante la ejecución del recrido de andenes
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Getafe Industrial - Pinto)	ambos	2019	2020			dic.-19		jun.-20		6 meses	-	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: implantación de LTV.
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Estación de Pinto)	ambos	2018	2019			oct.-18		mar.-19		6 meses	-	Estación de Pinto: supresión de LTV a 80 km/h en escape 7/9			x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO o Afectación prevista: supresión LTV
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Castillejo - Villasequilla)	ambos	2018	2019			2º trim. 2018		1er Semestre 2019		12 meses	Banda de Mantenimiento	Renovación del tramo Castillejo – Villasequilla			x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: VÍAS Y CONSTRUCCIONES. o Afectación prevista: Interrupción de la circulación en periodo de Banda de Mantenimiento. Cortes totales de una vía durante la realización de los trabajos (finalizados). Limitación de velocidad a 60 km/h por protección de trabajos en la vía contigua.
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Villacañas - Alcázar de S.J)	ambos	2010	2019			1º trim. 2010		abr.-19		108 meses	Banda de Mantenimiento	Instalación de BAB entre Villacañas y Alcázar de San Juan			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales o Afectación prevista: Interrupción de circulación en B. Mantenimiento. En curso TBP 108/18
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín - Atocha Cercanías	ambos	2019	2019			1-jun.-19		30-sep.-19		4 meses	Todo el día	Renovación de vía e instalación de catenaria rígida en el túnel de Recoletos (Atocha - Chamartín) y cabecera norte de la estación de Atocha Cercanías	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Corte total del túnel de Recoletos durante 4 meses.
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín)	ambos	2019	2023			1º trim. 2019		2023		60 meses	-	Remodelación integral de la estación de Madrid-Chamartín	x				o Promotor: ADIF o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples.
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías, vías 2, 9 y 10)	ambos	2019	2019			18-jun.-19		18-sep.-19		3 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha			x		o Promotor: CERCANÍAS RENFE. o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Cortes permanentes durante el plazo de ejecución de vías 2, 9 y 10.
CENTRO	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)	ambos	2020	2020			ene.-20		dic.-20		12 meses	-	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto			x	x	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: Sin Adjudicar o Afectación prevista: Posible implantación de LTV.
CENTRO	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)	ambos	2020	2020			ene.-20		ago.-20		8 meses	-	Renovación de la losa flotante del túnel de Getafe	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Cortes de vía total 2 meses Julio y Agosto
CENTRO	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Estación de Orcasitas)	ambos	2020	2020			ene.-20		jun.-20		6 meses	-	DEMOLICIÓN DE LOSA Y MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO EN LA ESTACIÓN DE ORCASITAS. LÍNEA C-5 DE CERCANÍAS			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Cortes de vía y LTV's
CENTRO	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Bif. Aranda-Madrid Chamartín (Chamartín-Bif. Fuencarral)	ambos	2019	2020			nov.-19		abr.-20		6 meses	-	SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS Y CARRIL ENTRE LA SALIDA DE CHAMARTÍN Y LA BIFURCACIÓN DE FUENCARRAL. LÍNEA MADRID A BURGOS	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Estación de Aranjuez)	ambos	2022	2022			ene.-22		jun.-22		6 meses	-	SUSTITUCIÓN DE APARATOS DE VÍA TIPO A POR TIPO C EN LA ESTACIÓN DE ARANJUEZ, LADO ALCÁZAR DE SAN JUAN			x	x	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	932	Madrid Atocha Cercanía	Madrid Santa Catalina	Madrid Atocha Cercanías-Madrid Santa Catalina (Madrid Atocha-Puesto 2)	ambos	2021	2022			nov.-21		jun.-22		8 meses	-	SUSTITUCIÓN DE 2.700 TRAVIESAS RS POR PR-01 ENTRE MADRID ATOCHA Y PUESTO Nº 2 DE VÍA DEPÓSITO Y RENOVACIÓN DE 2.000 M DE VÍA DESDE EL PUESTO Nº2 DE DEPÓSITO Y MADRID SANTA	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Bif. Aranda-Madrid Chamartín (Fuencarral-Tres Cantos)	ambos	2020	2021			ene.-20		jun.-21		18 meses	-	RENOVACIÓN DE VIA FUENCARRAL-TRES CANTOS			x	x	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín-Ávila (Madrid Chamartín-El Tejar)	ambos	2022	2024			abr.-22		mar.-24		24 meses	-	RENOVACIÓN DE VIA CHAMARTÍN-EL TEJAR-PINAR DE LAS ROZAS	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	910	Madrid Atocha Cercanía	Pinar de las Rozas	Madrid Atocha Cercanías-Pinar de las Rozas (P. Pio-Delicias)	ambos	2019	2019			ago.-19		dic.-19		5 meses	-	RENOVACIÓN DE VÍA EN PLACA P.PIÓ - DELICIAS			x	x	o Promotor: Adif o Empresa contratista:UTE MIV Centro o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	116	Los Cotos	Cercedilla	Los Cotos-Cercedilla	ambos	2020	2020			may.-20		oct.-20		6 meses	-	REHABILITACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA LÍNEA CERCEDILLA-LOS COTOS	x	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía total 6 meses
CENTRO	910	Madrid Atocha Cercanía	Pinar de las Rozas	Madrid Atocha Cercanías-Pinar de las Rozas (P. Pio-El Tejar)	ambos	2021	2022			ene.-21		dic.-22		24 meses	-	RENOVACIÓN DE VÍA Y LAC P.PIÓ - BIFURCACIÓN CHAMARTÍN - EL TEJAR			x	x	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	110	Segovia	Villalba de Guadarrama	Segovia-Villalba de Guadarrama (Villalba-Cercedilla)	ambos	2020	2020			ene.-20		dic.-20		12 meses	-	RENOVACIÓN DE CATENARIA ENTRE VILLABA Y CERCEDILLA			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: corte de vía
CENTRO	930 200	Madrid Atocha Cercanías Madrid Chamartín	San Fernando de Henares BarcelonaEstació de	Madrid Atocha Cercanías-San Fernando de Henares San Fernando de Henares-Guadalajara	ambos	2020	2020			ene.-20		dic.-20		12 meses	-	REHABILITACIÓN CATENARIA CON SUST. HILO EN TRAYECTO ATOCHA-GUADALAJARA			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (Estación Aranjuez)	ambos	2020	2020			ene.-20		dic.-20		12 meses	-	REHABILITACIÓN DE LAC DE LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS DE ARANJUEZ			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: corte de vía
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (Villaverde Bajo-Aranjuez)	ambos	2019	2020			oct.-19		sep.-20		12 meses	-	SUSTITUCIÓN CABLE SUSTENTADOR LINEA C3 TRAMO VILLAVEVERDE BAJO - ARANJUEZ			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:corte de vía
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (Getafe-Aranjuez)	ambos	2019	2020			oct.-19		sep.-20		12 meses	-	FIABILIZACIÓN DE LAC CON SUSTITUCIÓN DE PÓRTICOS FUNICULARES ENTRE GETAFE Y ARANJUEZ			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: corte de vía
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (San Cristóbal-Aranjuez)	ambos	2019	2021			oct.-19		jun.-21		21 meses	-	BLOQUEO AUTOMÁTICO BANALIZADO (BAB) SAN CRISTÓBAL - ARANJUEZ			x	x	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista:Posibles cortes de circulación durante la puesta en servicio.
CENTRO	520	Ciudad Real	Mérida	Brazatortas Guadalmez	única	2019	2021			ago.-19		ene.-21		18 meses	-	RENOVACIÓN DE VIA LINEA CIUDAD REAL BADAJOZ. TRAMO BRAZATORTAS Guadalmez			x	x	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista Afectación prevista:Posible LTV / corte de vía

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibos	
NOROESTE	800	LEÓN	LA CORUÑA	Quintana Raneros Astorga	ambos	2018	2019			dic.-18		1 trimestre 2019		4 meses	-	Sustitución de traviesas R5 por traviesas monobloque.		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Ferrovial o Afectación prevista: LTV en 500metros a 30Km/h y 500 metros a 60 Km/h
NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Malvedo Puente de los Fierros	ambos	2019	2019			1 trimestre 2019		2 trimestre 2020		6 meses	-	Desguarnecido del túnel 70		x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista:MIV o Afectación prevista: LTV en 500 metros a 30Km/h
NOROESTE	800	LEÓN	LA CORUÑA	Albares Torre del Bierzo	ambos	2019	2019			-		2 trimestre 2019		4 meses	-	Trabajos en el túnel 18			*		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE FCC-ACCIONA o Afectación prevista: LTV en 550 metros a 30Km/h
NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Pola de Lena - La Robla (Pola de Lena)	ambos	2019	2020			1 trimestre 2019		2 trimestre 2020		18 meses	-	Montaje de vía de la Variante de Pajares y remodelación de la estación de Pola de Lena		x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: En licitación o Afectación prevista: Corte 12 h ininterrumpidas para montaje de desvío provisional de acceso a Variante en estación de Pola de Lena. Baja de vías de apartado, corte de una vía y restricciones de uso en andenes de la estación de Pola de Lena por modificación de playa de vías y andenes, conforme a programa de fases a determinar.
NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla – León (Santibáñez - La Robla)	ambos	2019	2020			1 trimestre 2019		1 trimestre 2020		12 meses	-	Renovación de vía (a tres hilos) en el trayecto León - Bifurcación Pajares		x	x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: IBEROVÍAS S.A. o Afectación prevista: baja de 1 vía durante la renovación del tramo Santibáñez - La Robla más limitación de velocidad en la contigua. Corte de 1 vía y limitación de velocidad en la contigua para enlace con Variante de Pajares, enlace con Bifurcación Galicia y remodelación de la estación de Santibáñez (Actuaciones consecutivas pero no simultáneas). Cortes diarios de 8 h 1 vía para la renovación del tramo León - Santibáñez, más limitación de velocidad en vía contigua
NOROESTE	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Pedralba)	ambos	2019	2019			1º trim. 2019		1º trim. 2019		3 meses	-	Instalación desvío cambiador de ancho de Pedralba (futura Bif. Lobeznos)		x			o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: AZVI o Afectación prevista: 16 horas ininterrumpidas para el montaje en vía y puesta en servicio.
NOROESTE	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (túnel El Padornelo)	ambos	2018	2019			may.-18		4º trim. 2019		20 meses	-	Trabajos de refuerzo, drenaje y acondicionamiento en el túnel de El Padornelo			x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: Ferrovial. o Afectación prevista: LTV a 60 km/h todo el túnel y móvil de 300 m. a 30 km/h en zona de trabajo (TBA 70/18).
NOROESTE	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Taboadela - Ourense)	ambos	2018	2019			oct.-18		2019		15 meses	-	Construcción de plataforma y montaje de vía de la LAV Madrid – Galicia, tramo Taboadela-Ourense e integración en la estación de Ourense		x	x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV 30 km/h móvil 2000 m. Un corte de vía ininterrumpido de 5 días. 5 cortes de vía de 50 horas. En las fases con más limitaciones se prevé la necesidad de regrafar los trenes de viajeros. Mercancías Renfe solicita conocer lo antes posible la fecha del corte de 5 días.
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Bifurcación La Serna	ambos	2019	2019			ago.-19		sep.-19		2 meses		Rebaje de vía por galibo de túnel. Electrificación de la línea Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro. Tramo Salamanca – Fuentes de Oñoro. Línea Aérea de Contacto			x		o Promotor: Adif o Afectación prevista: LTV a 30 km/h en 500 m.
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Bifurcación La Serna - Tejares-Chamberí	ambos	2019	2019			oct.-19		oct.-19		1 mes		Desguarnecido de vía.			x		o Promotor: Adif o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 500 m.
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Cantalapiedra - Gomecello	ambos	2019	2019			sep.-19		4º trim. 2019		4 meses		Supresión Paso a Nivel del Km 64/464			x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 100 m.
NOROESTE	122	Ávila	Salamanca	Babilafuente - Salamanca	ambos	2019	2019			may.-19		jul.-19		2 meses		Sustitución de traviesas en curvas de radio reducido del Km 101/700 AL 105/810.			x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 300 m.
NOROESTE	123	Ávila	Salamanca	Peñaranda de Bracamonte - Babilafuente.	ambos	2019	2019			sep.-19		nov.-19		2 meses		Sustitución de traviesas y carril.			x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 300 m.
A.V.	081	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2019	2019			feb.-19		mar.-19		2 meses		Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid		x	x		o Afectación prevista: Construcción en inca de paso inferior en la calle Mirto P.K. 243+720. establecimiento de LTV desde 243+600 a 243+840

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Fecha, longitud, galibris	
SUR	400	Alcázar de San Juan	Cádiz	Sevilla-Cádiz	ambos	-	2020			-		2020		-	-	Implantación ERTMS en la línea con instalación de nuevos endavamientos en Sevilla Sta. Justa, La Salud y Dos Hermanas	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Sevilla-Cádiz (Thales-Siemens) o Afectación prevista: Solicitud de TBA para endavamientos.
SUR	402	Espeluy-Aguja km 340,1	Jaén	Espeluy Ag. km. 340,1 - Jaén (Grañena - Jaén)	ambos	2017	2019			sep.-17		jun.-19	22 meses	-	-	Línea de Alta Velocidad Alcázar de San Juan - Jaén, tramo Grañena - Jaén	x	x	x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA o Afectación prevista: Se contemplan los enlaces de los puntos extremos de la variante con la línea actual y el cruce de la línea actual en tres puntos intermedios. Para realizar los trabajos correspondientes a enlaces y cruces, de cara a la puesta en servicio definitiva, será necesario el corte temporal total de la línea, por un periodo aproximado de 3 meses, en la parte final del plazo previsto de obra. Será necesario prever los transbordos de viajeros entre Jaén y previsiblemente Espeluy. No se prevén LTV'S antes de los trabajos de conexión y corte temporal definitivo.
SUR	410	Linares-Baeza	Almería	Linares Baeza - Moreda (Pedro Martínez - Moreda)	ambos	2018	2018			nov.-18		ene.-19	4 meses	-	-	Refuerzo y consolidación de terraplén P.K. 125/000 L/Linares-Almería afectado por conejos, tramo Pedro Martínez - Moreda			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI o Afectación prevista: Se atenderá una limitación de velocidad a 30 km/h en 150 m durante 3 meses aproximadamente por estado de la vía, por protección de los trabajos y por baja visibilidad. Se elevará progresivamente a 60, 80 y velocidad máxima del trayecto hasta su consolidación definitiva.
SUR	410	Linares-Baeza	Almería	Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)	ambos	2018	2019			14-nov.-18		13-nov.-19	12 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia - Almería. TBP 184/18	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta las 24:00 horas del 13 de Noviembre de 2.019. 	
SUR	416					2019	-			2 SEMESTRE 2019					Obras del cambiador de ancho de Granada					<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif AV o LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52 	
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Estación de Castellar de la Frontera)	ambos	2018	2018			abr.-18		dic.-18	9 meses	-	-	Adecuación de vías de apartado en Castellar de la Frontera. Supone la creación de una estación en el lugar donde históricamente se encontraba la estación de Castellar de la Frontera (p.k. 146,9 de la línea 420).	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: Alta de estación en vía única 9 de abril de 2018, obras para puesta en servicio de vía de apartado, actualmente paralizadas por riesgo de incendio.
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600)	ambos	2015	2019			oct.-15		1º trim. 2019	42 meses	-	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramos del p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: -
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías)	ambos	2013	2019			dic.-13		2º trim. 2019	67 meses	-	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramo del p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI, S.A. o Afectación prevista: -
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (San Roque - La Línea y San Roque Mercancías)	ambos	2014	2019			sep.-14		2º trim. 2019	58 meses	-	-	Proyecto de remodelación de Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones de San Roque-La Línea y San Roque Mercancías			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: En abril de 2018 se modificará el enclavamiento por trabajos de la obra de vía. (la finalización completa de esta obra depende de la conclusión de las de vía)
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Gaucín - Algeciras)	ambos	2018	2019			1º trim. 2018		jun.-19	18 meses	-	-	Proyecto de construcción del B.A.U. con C.T.C. En el trayecto Gaucín - Algeciras			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: El 9 de abril de 2018 puesto en servicio el B.A.U. con CTC entre Gaucín y San Roque - La Línea, en mayo puesto en servicio entre San Roque y Algeciras.
SUR	422	Bif. Utrera	Fuente de Piedra	Bif. Utrera - Fuente de Piedra (Arahal - Marchena - Osuna)	ambos	2019	2019			ene.-19		jun.-19	4 meses	-	-	Rehabilitación de vía con parejas de 2º uso en tramos con carril de 54 Kg sobre traviesas monobloque entre los p. k. 40/680 - 43/890 y 27/340 - 30/540, tramo Arahal - Marchena - Osuna			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA (40) Y DSV(27) o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil a lo largo de 50 metros
SUR	426	Granada	Fuente de Piedra	Granada - Bif. Las Maravillas (Antequera - Loja)	ambos	2015	2019			abr.-15		jun.-19	38 meses	-	-	Trabajos de Infraestructura en proyecto de Montaje de Vía tramo Antequera-Loja			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Varias (VIAS, UTE Dragados - Tecca, UTE COMSA -Martincasilla) o Afectación prevista: Los trabajos se realizarán mientras dure la suspensión de la circulación comercial entre Granada y Antequera Santa Ana. o Desde esa fecha la línea 036 Antequera-Granada de AV, absorbe parte del trazado de la línea 426.
SUR	426				ambos	2019	-			3 TRIMETRE 2019				-	-	Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV"					<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif AV o LTV a 30 km/h en la entrada de la estación de Antequera (futura bifurcación La Verónica) por obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV"
SUR	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	ambos	2019	2019			2019		2019	3 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva			x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Trabajos en BM con LTV progresivas a 100-80-60-30 Km/h según fase de obra (sustitución carril y traviesas, desgarnecido mecanizado) durante 3 meses.
SUR	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p.k.: 4/000 y 16/800)	ambos	2018	2019			3º trim. 2018		enero-19 (relacionada con Alta Velocidad)	7 meses	-	-	Sustitución de carril y traviesas entre los p.k.: 4/000 y 16/800			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif-A.V. o Empresa contratista: SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h en una longitud de 600 metros.
SUR	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)	ambos	2017	2019			2º trim. 2017		mar-2019 (relacionada con Alta Velocidad)	24 meses	-	-	Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544			x	x	<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: Ferrovial o Afectación prevista: Implantación de aguja provisional en el p.k. 59/544 para entrada de trenes de carril y maquinaria de obra. La velocidad de paso por la aguja será de 30 km/h.
SUR	516	Mérida	Los Rosales	Zafra - Los Rosales (p.k.: 87/980 y 89/020)	ambos	2019	2019			ene.-19		abr.-19	4 meses	-	-	Renovación de vía con material nuevo (traviesa, carril) y completar banqueta de balasto entre los p.k.: 87/980 y 89/020			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: MIV SUR o Afectación prevista: LTV a 30 km/h en 300 metros. Irá avanzando junto a la ejecución de la obra. La longitud total a renovar es de 1000 metros.
SUR	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)	ambos	2019	2020			2019		2020	14 meses	-	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 500 metros. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.
SUR	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)	ambos	2019	2020			2019		2020	12 meses	-	-	Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 500 metros. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.
SUR	520	Ciudad Real	Badajoz	Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)	ambos	2017	2019			2017		06/19 (relacionada con Alta Velocidad)	30 meses	-	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif - A.V. o Empresa contratista: Ferrovial Relacionada con Alta Velocidad.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Calibro	
ESTE	320	Chinchilla de Montearagón-Aguja km 298,4	Cartagena	Chinchilla - Murcia del Carmen (Cieza - Agramón)	ambos	2017	-			nov.-17		ene.-19		-	-	Nueva variante de Camarillas en construcción (entre Cieza y Agramón)	x	x			o Promotor: Adif y Autoridad Portuaria de Cartagena o Empresa contratista: UTE Iberovías-Rover Alcisa o Afectación prevista: LTV a 60 Km/h en las cabeceras lado Cieza y Agramón en los puntos de enlace con la variante. Cortes de vía alternativos con restricciones de capacidad pero sin afectación. o Fecha prevista de fin: Enero 2019- Autorización Agencia previsto marzo 2019
ESTE	320	Chinchilla de Montearagón-Aguja km 298,4	Cartagena	Estación Murcia del Carmen	Sentido Cartagena	2019	2019			1-mar.-19		jun.-19	15 días	Todo el día	Trabajos para la llegada del AVE a Murcia del Carmen	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: ALDESA CONSTRUCCIONES o Afectación prevista: Corte Total entre Murcia del Carmen y El Reguerón durante la ejecución de los trabajos. A su finalización puesta en servicio del nuevo enclavamiento entre Murcia y El Reguerón. Esta previsión debe ser consensuada con los compañeros de IISS. Requiere además	
ESTE	322	Águilas	Murcia Mercancías	Lorca-Sutullena a Murcia Mercancías	ambos	-	2018			-		oct.-18	-	-	Puesta en servicio de nuevo BLAU con CTC Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: ENYSE o Afectación prevista: Suspensión del tráfico entre el 11 Y 20 DE FEBRERO 2019 PARA PeS AESF 2018 para puesta en servicio de enclavamientos, señales y cambio de sistema de bloqueo, formación y puesta en servicio por la AESF.	
ESTE	340	Bif. Vallada	Xàtiva-Aguja km 47,0	Bif. Vallada - Xàtiva Ag. p.k. 47,0 (L'Alcudia de Crespins - Bif. Vallada)	ambos	-	2018			-		finales 2018	-	-	Puesta en servicio del trayecto L'Alcudia de Crespins a Bif. Vallada, que actualmente está cortado, y enlace con Moixent	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE SANDO - ARCION - CYMI - ELECTREN o Afectación prevista: Restablecimiento de circulación en vía única entre L'Alcudia y Moixent.	
ESTE	340	XÀTIVA	MOIXENT	XÀTIVA-MOIXENT	ambos	2019	2020			1er trim 2019		1er trim 2020	11 meses	Banda de Mantenimiento	Ejecución de obra de Montaje de vía, catenaria y otras actuaciones entre Xàtiva y Làlcudia	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA) o Afectación prevista: Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y Limitación de Velocidad en trayecto según Plan Marco a definir	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Valencia Nord – Sagunt (Valencia FSL - Sagunto)	ambos	2018	2018			5-oct.-18		12-nov.-18	1,5 mes	-	Trabajos de adaptación al ancho mixto de la vía II entre Valencia FSL y Sagunto			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Dragados, Tecs, Bomthal y Semi. o Afectación prevista: Del 5 de octubre al 12 de noviembre de 2018 (TBP 157/ 18) Sustitución de desvíos Tipo P por tipo DMM para adaptación Vía II de la estación de Puçol a vía Mixta. Corte de vías 1 y 2 de la estación de Puçol y trayectos adyacentes. Se establece PAT para los trenes, en	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	(Valencia FSL - Sagunt - Castelló exclusive)	ambos	2019	2021			mar.-19		mar.-21	24 meses		Instalación de tercer carril en la segunda vía y en vías de apartado en todas las estaciones	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE Acciona Siemens (pendiente firma de contrato) o Afectación prevista: Sustitución de desvíos por tipo DMM cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Estación de Castelló	ambos	2019	2019			jul.-19		dic.-19	6 meses		Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación vía en placa	x	x	x		o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en licitación o Afectación prevista: Previsión de corte con fuertes restricciones en verano 2019 y cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Estación de Font de Sant Lluís y Centro Logístico	ambos	2019	2020			jul.-19		feb.-20	20 meses		Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación y en las vías del centro logístico hasta el linete con la autoridad portuaria		x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: en licitación o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Castelló - Vinarós	ambos	2019	2020			oct.-19		mar.-21	20 meses		Cambio de ancho y sustitución de desvíos y vías de apartado de 750 metros	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en supervisión o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento. El cambio de ancho final está supeditado al estado de obras de trayectos adyacentes	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Vinarós - Vandellós	ambos	2019	2020			oct.-19		mar.-21	20 meses		Cambio de ancho y sustitución de desvíos y vías de apartado de 750 metros	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en supervisión o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento. El cambio de ancho final está supeditado al estado de obras de trayectos adyacentes	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Vandellós - La Boella	ambos	2019	2020			nov.-19		abr.-21	20 meses		Cambio de ancho de la variante de Vandellós	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en supervisión o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento. El cambio de ancho final está supeditado al estado de obras de trayectos adyacentes	
ESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	Sagunt - Caminreal Fuentes Claras	ambos	2019	2019			jul.-19		dic.-19	6 meses	-	Prolongación de vías de apartado a 750 metros en 5 estaciones	x		x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin asignar o Afectación prevista: Cortes extraordinarios regulados por TBA/TBP (posible corte de 2 meses ENTRE Julio a Septiembre de 2019 con suspensión de Tráfico) y cortes puntuales de fin de semana	
ESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	real Fuentes Claras(afecta al trayecto hasta B	ambos	2019	2020			jul.-19		dic.-20	18 meses		Renovación integral de la línea	x	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin asignar o Afectación prevista: Cortes extraordinarios regulados por TBA/TBP (posible corte de 2 meses ENTRE Julio a Septiembre de 2019 con suspensión de Tráfico) y cortes puntuales de fin de semana	
ESTE	300	Madrid Chamartín	València Nord	Pobla Llarga - Silla	ambos	2019	2021			mar.-19		abr.-21	25 meses		Renovación integral del trayecto. Vía y catenaria y construcción de vías de 750 metros	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Azvi - Comsa (pendiente firma de contrato) o Afectación prevista: Cortes por cantones entre estaciones para renovación de vía y cortes puntuales de fin de semana	
ESTE	620	l'Aldea	Tortosa	l'Aldea - Tortosa	ambos	2019	2019			mar.-19		dic.-19	10 meses	-	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp.redó y nuevo CTC y comunicaciones	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES o Afectación prevista: Suspensión del tráfico de unos diez días para PeS (finales diciembre 2019) 2018 para puesta en servicio de enclavamientos, señales y cambio de sistema de bloqueo, formación y puesta en servicio por la AESF.	
ESTE	310	Aranjuez	Sant Lluís	Buñol - Utiel	ambos	2019	2019			mar.-19		dic.-19	10 meses	-	Puesta en servicio de BLAU con CTC para supresión del Bloqueo Telefónico	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: CAF o Afectación prevista: Suspensión del tráfico de unos diez días para PeS (finales diciembre 2019) 2018 para puesta en servicio de enclavamientos, señales y cambio de sistema de bloqueo, formación y puesta en servicio por la AESF.	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Peso, longitud, galibos	
NORDESTE	210	Tarragona	Miraflores	Reus - Mora La Nova - Faió (Ascó y Flix)	ambos	2018	2018			abr.-18		mar-19		9 meses	-	Sustitución de desvíos en la línea de Reus - Mora La Nova - Faió (Ascó y Flix) y en las estaciones de Cercanías de Barcelona (Mollet Sant Fost, Malgrat y Calella)	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. o Fecha prevista de fin: Diciembre 2018 (posible retraso por dificultades en suministro de desvíos).
NORDESTE	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell	ambos	2018	2020			feb.-18		dic-20		35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2018	2020			feb.-18		dic-20		35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2020			feb.-18		dic-20		35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	600 (futura 210)	Valencia E.Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2018	2020			feb.-18		dic-20		35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Miraflores - Lleida	ambos	2018	2018			ene.-18		dic.-18		12 meses	-	Adaptación funcional vía 2 de Tardienta		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: TECSA o Afectación prevista: Situaciones provisionales de señalización y limitaciones de velocidad en estación según TBA (sin tramitar) y Plan Marco en estación de Tardienta.
NORDESTE	070	Bif. Huesca	Huesca	Bif. Huesca - Huesca	ambos	2018	2018			ene.-18		dic.-18		12 meses	-	Adaptación funcional vía 2 de Tardienta		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: TECSA OBRA FINALIZADA EN CUANTO A AFECTACIONES ,PENDIENTE PUESTA EN SERVICIO PREVISIBLE MAR-ABR 19
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Garraf - Sitges)	ambos	2017	2019			oct.-17		2º trim. 2019		21 meses	Banda de Mantenimiento	Graves daños del túnel 98Bis artificial de vía par en los p.k.: 650/277 -650/607, trayecto Garraf – Sitges		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Trabajos en Banda de Mantenimiento.
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (El Prat de Llobregat - Barcelona Sants)	ambos	2018	2019			3º trim. 2018		1º trim. 2019		9 meses	-	Renovación de vía El Prat de Llobregat - Barcelona Sants y remodelación de la estación de Bellvitge		x	x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitación de velocidad a 30 km/h según avance de los trabajos. A partir de agosto 2018, los estacionamientos de MD en Bellvitge se desplazan a El Prat y Gavá. De septiembre a diciembre corte alternativo de una de las tres vías de la estación de Bellvitge. REALIZADO TBA
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Barcelona Sants)	ambos	2019	2020			1º sem. 2019		1º trim. 2020		12 meses	-	Nueva configuración 444 de la estación de Barcelona Sants		x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: ACCIONA. o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Prat - Gavá - Castelldefels)	ambos	2018	2018			jul.-18		4º trim. 2018		6 meses	-	Instalación de CV audiofrecuencia, adaptación bloqueos y puesta en servicio de los ENCES de Gavá y Castelldefels		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: BOMBARDIER o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana, establecimiento vías únicas, interrupción de la circulación por ambas vías y desvíos selectivos por línea de Vilafranca.
NORDESTE	246	Mollet-Sant Fost	Castellbisbal-Agujas Rubí	Mollet Sant Fost - Agujas Rubí (túnel Rubí)	ambos	2018	2018			sep.-18		dic.-18		4 meses	-	Grieta por fractura estructural en el túnel 3 de Rubí entre los p.k.: 5/006 - 5/296		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: COPROSA o Afectación prevista: del 03/09/2018 al 23/12/2018, cortes extraordinarios con Interrupción total diaria de la circulación entre Rubí y Castellbisbal entre 5 y 7 horas (TBA 115/18).
NORDESTE	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2017	2019			29/09/2017 (TBA 120/17-1)		2º sem. 2019		27 meses	-	Renovación integral de vía Caldes de Malavella - Maçanet Massanes			x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: COMSA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos. Establecimiento de vía única los fines de semana. LTV a 30 y 60 Km/h.
NORDESTE	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Maçanet – Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)	ambos	2019	2020			4º trim. 2019		4º trim. 2020		12 meses	-	Recrido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost			x		o Promotor: RENFE o Empresa Contratista: o Afectación prevista: Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.
NORDESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	Caminreal Fuentes Claras - Bif. Teruel (Estaciones Cariñena y Ferreruella de Huerva)	ambos	2018	2019			2º sem. 2018		2º sem. 2019		18 meses	-	Ampliación de vías de estacionamiento a 750 metros en las estaciones de Cariñena y Ferreruella de Huerva			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios para demolición de pasos superiores e instalación de desvíos.
NORDESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	Caminreal Fuentes Claras - Bif. Teruel (Caminreal - Arañales de Muel)	ambos	2019	2019			2º sem. 2019		2º sem. 2019		6 meses	-	Reparación de cuatro terraplenes entre Caminreal y Arañales de Muel		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Corte total de vía entre Caminreal y Arañales de Muel.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, galiboo	
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua (Astigarraga - Irún)	ambos	2017	2019			2017		2019/2021		24 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún.. (Obra transferida desde Adif – AV).	x				o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECINOR-ELECTREN o Afectación prevista: Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de galiboo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno.
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila (Valladolid Campo Grande A.V.)	ambos	2017	-			jul.-17		-		-	-	Modificación de la estación de Valladolid Campo Grande Alta Velocidad	x				o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: Intervías - CYCASA o Afectación prevista: Cortes de vía extraordinarios las noches de sábado a domingo de 22:30 h a 09:30 h con posibles afectaciones al tráfico en la Red Convencional.
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila (Valladolid Campo Grande - Nudo Norte de Valladolid)	ambos	2013	-			ago.-13		-		-	-	Proyecto de construcción de obra civil, vía y electrificación. Nuevo acceso ferroviario al Norte y Noroeste de España, línea Madrid - Segovia - Valladolid - Medina del Campo. Tramo de estación de Valladolid Campo Grande - Nudo Norte de Valladolid en Fase I	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Ferroviario o Afectación prevista: LTV a 30 y 60 km/h desplazables en función de las necesidades. Cortes totales previstos para algunos fines de semana.
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila (salida de Valladolid hacia el Norte ambos anchos)	ambos	2018	2018			15-sep.-18		oct.-18		1,5 mes	-	Construcción de Paso Inferior por hinca de cajón en la Plaza Rafael Cano (antiguo P. N. de la Pilarica), afectando a la salida de Valladolid hacia el Norte en ambos anchos	x				o Promotor: Ayuntamiento de Valladolid o Empresa contratista: UTE OBRAS PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L y OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h. Montaje de apeos y cortes de tensión, con Banda de Mantenimiento ampliada. Afectación a Red Convencional y Alta Velocidad. TBA 123/18.
NORTE	160	Santander	Palencia	Santander – Mataporquera (Torrelavega - Santander)	ambos	2014	2018			oct.-14		3º trim. 2018		48 meses	-	Renovación de vía Torrelavega - Santander	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA - Dragados o Afectación prevista: Limitaciones de 300 m a 30 km/h y 60 km/h desplazables mientras duren los trabajos. Banda de mantenimiento ampliada con trabajos diurnos (tratamiento de infraestructura) siempre que sea posible. Previsión de cortes extraordinarios de 36 horas durante varios fines de semana de junio.
NORTE	700	Intermodal Abando Indalecio Prieto	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro (Logroño - Fuenmayor)	ambos	2018	2018			sep.-18		oct.-18		1 mes	-	Sustitución de traviesas entre Logroño y Fuenmayor	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE o Afectación prevista: Limitaciones a 30/60 km/h. B. M. ampliada.
NORTE	700	Intermodal Abando Indalecio Prieto	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro (Alfaro - Rincón de Soto)	ambos	2018	2018			oct.-18		dic.-18		3 mes	-	Sustitución de traviesas entre Alfaro y Rincón de Soto (se termina la sustitución antes del 31 de diciembre de 2018)	x				Promotor: Adif; Empresa Contratista: TECSA; Afectación prevista: Limitaciones a 30/60 km/h B.M. Ampliada

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año				Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibor	
A.V.	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2018	-			mar.-18		-		-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con eliminación de LTV's		x			o Afectación prevista: Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por soldaduras 1 o 2 días. Se realizaran en 3 Fases, 1 desvío por semana. o Inicio actuación: Marzo 2018. Primera fase: finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTVs. o Fecha fin estimada: Segunda fase: inicio en abril de 2018, comprende 18 desvíos en Yeles, La Sagra, Urda, Malagón, Ciudad Real, Venta la Inés, Conquista, Villanueva de Córdoba, Adamuz, Hornachuelos y Majarabique. Tercera fase sin licitar.
A.V.	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha	ambos	2018	2018			06/07/2018 (TBA 38/18)		16-sep.-18		2,5 meses	-	Sustitución de traviesas, agujas y travesías en Madrid Atocha		x			o Afectación prevista: Los 12 desvíos restantes se instalarán en cortes de fines de semana desde Julio a Octubre del 2018, todos los V/S con corte total de 00h00 a 09h00 (algunas circulaciones suprimidas o retrasadas), sábado desvío embridado, domingo normal.
A.V.	030	Bif. Málaga-A.V.	Málaga-María Zambrano	Bif. Málaga A.V. - Málaga-María Zambrano	ambos	2018	-			jul.-18		-		-	-	Restitución del ERTMS N1		x			o Fecha fin estimada: Se enviara la documentación por parte de Adif a la AESF el 31/07/18. Pendiente de la Puesta en Servicio.
A.V.	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid - Puerta de Atocha	Límite ADIF - LFPSA - Madrid - Puerta de Atocha (Figueres Vilafant)	ambos	-	2019			-		2 TRIMESTRE 2019		-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14		x			o Afectación prevista: Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. o Inicio actuación: Trabajos finalizados a falta de software.
A.V.	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid - Puerta de Atocha	Límite ADIF - LFPSA - Madrid - Puerta de Atocha (Figueres Vilafant)	ambos	-	2019			-		-		-	-	Adecuación del CVM y del SSP de ERTMS a la geometría del trazado de la vía 4.		*			Sin Afección. Tras la finalización de los trabajos de SW por parte de construcción se procederá a la modificación de CVM y del SSP de ERTMS, desaparición la limitación y fin afectación.
A.V.	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Bif. Medina – Medina AV	ambos	2013	-			22-oct.-13		-		-	-	Enlace vía doble Bif. Medina – Medina AV		x			- Promotor: Adif A.V. - Empresa contratista: Varias - Afectación prevista: Trabajos finalizados de todas las técnicas. Pendiente Puesta en Servicio vía 1 entre Olmedo y Medina AV. Condicionado por pruebas y PES de ERTMS Nivel 2 entre Olmedo-Zamora
A.V.	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2017	-			jul.-17		-		-	-	Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid		x	x		- Promotor: Adif - Empresa contratista: UTE CYCASA-INTERVIAS - Afectación prevista: LTV a 30,100 y 160 km
A.V.	081	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2019	-			feb.-19		mar.-19		2 meses	-	Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid		x	x	x	- Promotor: Adif A.V. - Empresa contratista: Varias - Afectación prevista: TBP 230/18 Construcción en hinca de paso inferior en la calle Mirto P.K. 174+281. establecimiento de LTV a 30 km/h desde 174+260 a 174+500 durante 2 mes.
A.V.	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Valladolid	ambos	2018	2020			15-sep.-18		jun.-20		1,5 mes	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores			x		- Promotor: Sociedad Valladolid Alta Velocidad - Empresa contratista: Varias - Trabajos del paso inferior entre las calles Andromeda y Nochevieja, sin previsión. Afección LTV 30 km/h durante 1 mes.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibor		Solo diesel
RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao la Concordia - Santander (Túnel de Ambrosero)	ambos	2017	2019			abr.-17		jun.-19		26 meses	-	Refuerzo estructural del Túnel de Ambrosero p.k. 564/100 a 564/593			x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: TRAGSA o Afectación prevista: Tramo de 300 m con LTV 10 km/h previa al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento. Ampliado el intervalo de trabajo: desde las 20:00 horas hasta las 6:30 del día siguiente, de domingo a jueves, desde el 22/07 al 21/12/2018 con transbordos de viajeros en dos trenes. Desde el 2/01/2019 el intervalo de trabajos será sin necesidad de supresión de trenes, desde las 22:00 horas a las 06:30 horas.
RAM NOROESTE	752	Laviana	Gijón Sanz Crespo	Laviana-Gijón Sanz Crespo (Túnel de Carbayín)	ambos	2018	2019			dic.-18		feb.-19		3 meses	-	Obras de Emergencia de refuerzo del túnel de Carbayín entre los PP.KK. 28/636 Y 29/681.	x					o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA o Afectación prevista: Corte total de la línea Laviana-Gijón desde el 1/12/2018 hasta el 28/02/2019.
RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao la Concordia - Santander (Túneles El Callejo y El Arroyo)	ambos	2019	2020			jun.-19		jun.-20		12 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.			x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: TRAGSA o Afectación prevista: Tramo de 230 m con LTV 20 km/h en el túnel de El Callejo y 710 m con LTV 30 km/h en el túnel de El Arroyo, previas al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento desde las 21:30 horas hasta las 05:45 horas. Para la ejecución de los nuevos emboquilles de ambos túneles, se ha previsto que se precisarán dos cortes extraordinarios de vía, desde la última circulación de un viernes a la primera del lunes siguiente (Fechas a determinar según avance de obras y la disposición de RENFE).